

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	2021												2022				
		ΙΟΥΛ 1ος	ΑΥΓΟΥΣ 2ος	ΣΕΠΤΕΜ 3ος	ΟΚΤΩΒ 4ος	ΝΟΕΜΒ 5ος	ΔΕΚ 6ος	ΙΑΝΟΥΑ 7ος	ΦΕΒΡ 8ος	ΜΑΡΤ 9ος	ΑΠΡ 10ος	ΜΑΙΟΣ 11ος	ΙΟΥΝ 12ος					
A.	Εγκατάσταση αναδόχου - Οργάνωση εργοταξίου																	
B.	ΟΜΑΔΑ 1: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ																	
1.	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 0,10 μ.																	
2.	Βάση πάχους 0,10 μ.																	
Γ.	ΟΜΑΔΑ 2: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																	
1.	Ασφαλτική προεπάλειψη																	
2.	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτικνωμένου πάχους 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου																	
Δ.	Απομάκρυνση εργοταξίου																	

Χανιά Σεπτέμβριος 2020

Η συντάξασα

Μαργαρίτα Μυλωνάκη

Τοπ Μηχ. Δ. Κισσάμιου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ